

Проектный документ от маркетинговой команды Дмитрия Мо

MVP Marketing + Geo-Split для проверки спроса стартап-проекта

Клиент: Алена

Исполнитель: Дмитрий Мо / проектная команда

Тип проекта: маркетинговый запуск стартапа в формате **MVP + geo-split** тест

Методологическая рамка: PMI / проектный подход

Версия документа: 1.0

1. Резюме проекта

Проект направлен на подготовку и запуск минимально жизнеспособной маркетинговой инфраструктуры для стартапа с последующей проверкой спроса через geo-split тестирование.

В классическом geo-split тесте обычно уже есть базовые элементы: продукт, название, бренд, посадочная страница, креативы, рекламные материалы, аналитика и клиентский путь. В данном случае проект находится на более ранней стадии: у него пока нет названия, брендовой основы, маркетинговой упаковки, лендинга и системы сбора предзаказов / заявок.

Поэтому проект состоит из двух связанных блоков:

1. **Создание MVP-маркетинга:** минимальной маркетинговой упаковки, достаточной для вывода идеи на рынок.
2. **Geo-split тест:** запуск рекламного тестирования по выбранным географическим локациям для оценки спроса и реакции аудитории.

Главная цель проекта — не просто запустить рекламу, а создать тестовую маркетинговую систему, с помощью которой можно проверить рыночную гипотезу: есть ли спрос на продукт, какие географии реагируют лучше, какие сообщения работают и есть ли основания для дальнейшего масштабирования.

2. Устав проекта / Project Charter

2.1. Название проекта

MVP Marketing + Geo-Split для проверки спроса стартап-проекта

2.2. Бизнес-основание проекта

Клиент планирует запуск нового проекта, находящегося на стадии идеи / раннего стартапа. Для принятия решения о дальнейшем развитии проекта необходимо проверить рыночный спрос в выбранных локациях.

Однако запуск geo-split без минимальной маркетинговой упаковки невозможен, так как аудитории необходимо предъявить понятное предложение: название, смысл, оффер, посадочную страницу, форму предзаказа / заявки и рекламные сообщения.

Проект позволяет снизить неопределенность перед более крупными инвестициями в бренд, продукт, рекламу и инфраструктуру.

2.3. Цель проекта

Создать минимально жизнеспособную маркетинговую упаковку стартапа и провести geo-split тест в 3 локациях для первичной проверки спроса, оценки реакции аудитории и подготовки рекомендаций по дальнейшему развитию проекта.

2.4. Основной результат проекта

Клиент получает рабочий MVP-маркетинговый контур и данные первичного рыночного теста:

- рабочее название / нейминг;
- базовое позиционирование;
- первичный оффер;
- структура и тексты лендинга;
- система сбора заявок / предзаказов;
- базовые рекламные сообщения и креативная логика;
- подбор ключевых запросов по выбранным локациям;
- настроенный и запущенный geo-split тест;
- данные по рекламным расходам, заявкам и реакции аудитории;
- итоговый отчет с выводами и рекомендациями.

2.5. Критерий успеха проекта

Проект считается успешным, если:

- создана минимальная маркетинговая упаковка, пригодная для тестового запуска;
 - лендинг опубликован и подключен к системе сбора заявок / предзаказов;
 - реклама запущена по 3 выбранным локациям;
 - рекламный бюджет израсходован контролируемо и прозрачно;
 - собраны первичные данные по спросу;
 - подготовлен отчет с выводами о дальнейшем потенциале проекта.
-

3. Продукт проекта

3.1. Продукт проекта в терминах PMI

Продукт проекта — это не отдельный лендинг и не отдельная рекламная кампания, а целостная тестовая маркетинговая система для проверки спроса стартапа.

Она включает:

1. Маркетинговую основу проекта

- рабочее название;
- базовую смысловую платформу;
- позиционирование;
- оффер;
- ключевые сообщения;
- описание ценности для клиента.

2. Тестовую точку входа для рынка

- лендинг;
- форма заявки / предзаказа;
- базовая аналитика;
- маршрут клиента от рекламы до заявки.

3. Geo-split эксперимент

- выбор 3 тестовых локаций;
- сбор ключевых запросов по районам / географиям;
- настройка рекламных кампаний;
- распределение бюджета;
- мониторинг расходов и входящих заявок.

4. Аналитический результат

- отчет по тесту;

- выводы по спросу;
- рекомендации по доработке оффера;
- рекомендации по масштабированию или корректировке проекта.

3.2. Управленческая ценность продукта проекта

Продукт проекта должен помочь клиенту принять решение:

- стоит ли развивать проект дальше;
 - какие локации перспективнее;
 - насколько аудитория реагирует на предложение;
 - какие сообщения дают лучший отклик;
 - какой уровень рекламного бюджета может быть нужен для следующего этапа;
 - что нужно доработать до масштабирования.
-

4. Объем проекта / Scope Statement

4.1. Входит в объем проекта

Блок 1. Стратегическая сборка MVP

- анализ исходной идеи проекта;
- определение первичной целевой аудитории;
- формулирование базовой рыночной гипотезы;
- разработка рабочего названия;
- формирование первичного позиционирования;
- разработка основного оффера;
- формирование ключевых сообщений;
- определение логики клиентского пути.

Блок 2. Минимальная маркетинговая упаковка

- структура лендинга;
- тексты для лендинга;
- базовые смысловые блоки;
- логика формы заявки / предзаказа;
- рекомендации по визуальной подаче;
- базовая креативная логика для рекламы;
- набор рекламных тезисов / сообщений.

Блок 3. Лендинг и технический запуск

- сборка и запуск лендинга;

- подключение формы заявки / предзаказа;
- базовая техническая проверка;
- подготовка посадочной страницы к рекламному трафику.

Блок 4. Подготовка geo-split

- выбор 3 тестовых локаций;
- сбор ключевых запросов по каждой локации;
- формирование логики рекламного теста;
- распределение рекламного бюджета;
- подготовка структуры рекламных кампаний.

Блок 5. Рекламный запуск и мониторинг

- настройка рекламы;
- запуск рекламных кампаний;
- контроль расхода бюджета;
- мониторинг заявок / предзаказов;
- первичная оценка качества входящего спроса.

Блок 6. Аналитика и финальные выводы

- сбор данных по локациям;
- анализ отклика аудитории;
- оценка стоимости заявки / предзаказа;
- сравнение результатов по локациям;
- подготовка итогового отчета;
- рекомендации по следующему этапу.

4.2. Не входит в объем проекта

Если отдельно не согласовано, в проект не входят:

- разработка полноценного бренда и брендбука;
- регистрация товарного знака;
- глубокие социологические исследования;
- полноценная продуктовая стратегия на год;
- производство сложных видеокреативов;
- фотосъемка;
- разработка сложного сайта или интернет-магазина;
- CRM-интеграции высокого уровня;
- работа отдела продаж;
- юридическая документация;
- масштабирование рекламных кампаний после теста;
- длительное сопровождение после завершения тестового периода.

5. Основные deliverables / результаты поставки

№	Результат	Описание	Формат
1	Базовая стратегия MVP	Смысловая рамка, аудитория, оффер, позиционирование	Документ / презентация
2	Рабочее название	Вариант нейминга для тестового запуска	Список / выбранный вариант
3	Маркетинговый кит	Ключевые смыслы, сообщения, структура оффера	Документ
4	Структура лендинга	Блоки страницы и логика подачи	Документ / прототип
5	Тексты лендинга	Заголовки, описания, СТА, формы	Текстовый документ
6	Лендинг	Рабочая посадочная страница	Web-страница
7	Система предзаказа / заявки	Форма фиксации интереса	Форма / таблица / CRM-lite
8	Семантика по локациям	Ключевые запросы по 3 географиям	Таблица
9	Рекламные кампании	Настроенные кампании по выбранным локациям	Рекламный кабинет
10	Мониторинг бюджета	Контроль расходов и заявок	Таблица / отчет
11	Финальный отчет	Выводы по спросу и рекомендации	Документ / презентация

6. WBS / Иерархическая структура работ

1. Инициация проекта

- 1.1. Вводная встреча
- 1.2. Сбор исходных материалов
- 1.3. Уточнение бизнес-гипотезы

- 1.4. Согласование целей и критериев успеха
- 1.5. Финализация состава работ

2. Стратегическая разработка MVP

- 2.1. Анализ идеи проекта
- 2.2. Определение первичного сегмента аудитории
- 2.3. Формулирование продуктовой гипотезы
- 2.4. Разработка рабочего названия
- 2.5. Разработка позиционирования
- 2.6. Разработка оффера
- 2.7. Формирование ключевых сообщений

3. Маркетинговая упаковка

- 3.1. Разработка структуры лендинга
- 3.2. Подготовка текстов лендинга
- 3.3. Подготовка рекламных сообщений
- 3.4. Разработка логики клиентского пути
- 3.5. Подготовка базовых визуальных рекомендаций

4. Техническая реализация лендинга

- 4.1. Сборка лендинга
- 4.2. Настройка формы заявки / предзаказа
- 4.3. Проверка отображения
- 4.4. Проверка отправки заявок
- 4.5. Подготовка страницы к запуску рекламы

5. Подготовка geo-split

- 5.1. Выбор 3 тестовых локаций
- 5.2. Сбор ключевых запросов по локациям
- 5.3. Формирование структуры рекламных кампаний
- 5.4. Распределение рекламного бюджета
- 5.5. Подготовка к запуску

6. Запуск и управление рекламой

- 6.1. Настройка рекламных кампаний
- 6.2. Запуск рекламы
- 6.3. Контроль расхода бюджета
- 6.4. Мониторинг входящих заявок
- 6.5. Фиксация промежуточных наблюдений

7. Аналитика и завершение проекта

- 7.1. Сбор итоговых данных
 - 7.2. Анализ результатов по локациям
 - 7.3. Оценка стоимости заявки / предзаказа
 - 7.4. Подготовка выводов
 - 7.5. Подготовка рекомендаций по следующему этапу
 - 7.6. Финальная встреча
 - 7.7. Закрытие проекта
-

7. Сроки проекта / Schedule Management

Ориентировочная длительность проекта: **4–6 недель**.

Этап	Длительность	Результат
Инициация и сбор вводных	2–3 рабочих дня	Зафиксированы цели, вводные, гипотезы
Стратегическая сборка MVP	5–7 рабочих дней	Название, позиционирование, оффер
Маркетинговая упаковка	5–7 рабочих дней	Структура и тексты лендинга, рекламные сообщения
Разработка лендинга	5–7 рабочих дней	Запущенная посадочная страница
Подготовка geo-split	3–5 рабочих дней	Локации, ключевые запросы, структура кампаний
Рекламный тест	10–14 календарных дней/1 локация	Данные по отклику аудитории
Аналитика и отчет	3–5 рабочих дней	Итоговый отчет и рекомендации

Фактическая длительность может быть скорректирована в зависимости от скорости согласований, сложности продукта и доступности технических ресурсов.

8. Бюджет проекта / Cost Management

8.1. Общий бюджет проекта

Ориентировочный бюджет проекта: **около 300 000 рублей**.

Ранее обсуждавшийся ориентир — **290–300 тысяч рублей**. При детализации состава работ бюджет складывается следующим образом:

Статья бюджета	Сумма	Комментарий
Работа проектной команды (3 человека)	150 000 ₽	Стратегия, упаковка, управление проектом, подготовка запуска, аналитика
Разработка и запуск лендинга	40 000 ₽	Сборка посадочной страницы и формы заявки / предзаказа
Рекламный бюджет	100 000 ₽	3 локации примерно по 33 000 ₽
Итого	290 000 ₽	Ориентировочный полный бюджет тестового запуска

8.2. Принцип разделения бюджета

- **Стоимость работ команды:** 150 000 ₽
- **Техническая реализация лендинга:** 40 000 ₽
- **Чистый рекламный бюджет:** 100 000 ₽

Рекламный бюджет является расходным бюджетом и направляется на закупку трафика / размещение рекламы. Он не является оплатой труда команды.

(я рекомендую также рассмотреть дополнительно 30 000р. бюджета в таргетинг VK - это позволит не только получить больше лидов, но и повысить уверенность в сравнении районов и сообщений.)

8.3. Возможные условия оплаты

Рекомендуемая схема:

- 50% на старте проекта;
- 30% после готовности маркетинговой упаковки и лендинга;
- 20% перед запуском рекламного теста или перед финальной аналитикой.

Альтернативно возможно разделение на два платежа:

- 70% на старте;
 - 30% после запуска лендинга и подготовки рекламного теста.
-

9. Команда проекта / Resource Management

9.1. Основные роли

Роль	Ответственность
Стратег / руководитель проекта	Общая логика проекта, позиционирование, оффер, контроль качества, коммуникация с клиентом
Маркетолог / аналитик	Сбор запросов, подготовка geo-split логики, рекламная структура, аналитика
Технический специалист / разработчик	Сборка лендинга, форма заявки, техническая проверка
Клиент / владелец проекта	Предоставление вводных, согласование решений, принятие ключевых решений

9.2. RACI-матрица

Работа	Стратег	Маркетолог	Тех. специалист	Клиент
Сбор вводных	A/R	C	I	R
Разработка названия	A/R	C	I	A/C
Позиционирование	A/R	C	I	A/C
Оффер	A/R	C	I	A/C
Структура лендинга	A/R	C	C	A/C
Тексты лендинга	A/R	C	I	A/C
Сборка лендинга	C	I	A/R	C
Сбор ключевых запросов	C	A/R	I	I
Настройка рекламы	C	A/R	I	I
Мониторинг бюджета	A	R	I	I
Финальный отчет	A/R	R	I	C

Обозначения:

R — Responsible / выполняет

A — Accountable / несет ответственность за результат

C — Consulted / консультируется

I — Informed / информируется

10. Стейкхолдеры проекта / Stakeholder Management

Стейкхолдер	Интерес	Влияние	Ожидание
Алена / клиент	Проверить спрос и понять перспективы проекта	Высокое	Получить понятный тест и выводы
Проектная команда	Реализовать MVP и geo-split корректно	Высокое	Получить вводные и согласования вовремя
Потенциальные клиенты	Понять предложение и оставить заявку / предзаказ	Среднее	Ясность, доверие, понятная ценность
Рекламные площадки	Обеспечить трафик	Среднее	Корректные материалы и настройки
Технический подрядчик	Запустить лендинг	Среднее	Четкое ТЗ и материалы

11. Коммуникационный план / Communications Management

Коммуникация	Частота	Участники	Формат
Стартовая встреча	1 раз	Клиент + команда	Созвон
Рабочие статусы	1–2 раза в неделю	Клиент + руководитель проекта	Сообщение / созвон

Коммуникация	Частота	Участники	Формат
Согласование названия и оффера	По готовности	Клиент + стратег	Документ / созвон
Согласование лендинга	1–2 итерации	Клиент + команда	Ссылка / комментарии
Статус рекламного теста	1–2 раза в неделю	Клиент + маркетолог	Таблица / сообщение
Финальная презентация	1 раз	Клиент + команда	Созвон + отчет

11.1. Правило согласований

Для соблюдения сроков клиенту желательно давать обратную связь в течение 1–2 рабочих дней по ключевым материалам:

- название;
- позиционирование;
- оффер;
- структура лендинга;
- рекламные сообщения;
- выбор локаций.

Задержка согласований может увеличить общий срок проекта.

12. Риски проекта / Risk Management

Риск	Вероятность	Влияние	Меры управления
Недостаточно вводных по продукту	Средняя	Высокое	Провести вводное интервью, зафиксировать гипотезы
Клиент долго согласует решения	Средняя	Среднее	Ограничить количество итераций, заранее определить дедлайны
Слабая реакция рынка	Средняя	Высокое	Рассматривать как валидный результат теста,

Риск	Вероятность	Влияние	Меры управления
			анализировать причины
Рекламный бюджет слишком мал для уверенных выводов	Средняя	Высокое	Честно фиксировать ограничения теста
Локации окажутся несопоставимыми	Средняя	Среднее	Подбирать локации по логике спроса и доступности данных
Лендинг не даст конверсию из-за слабого оффера	Средняя	Высокое	До запуска проработать оффер и ключевые сообщения
Технические ошибки формы заявки	Низкая	Высокое	Проверка формы перед запуском рекламы
Рекламные площадки могут отклонять объявления	Средняя	Среднее	Подготовить несколько вариантов сообщений
Нельзя будет сделать строгий классический geo-split	Высокая	Среднее	Позиционировать тест как MVP geo-split / рыночную проверку спроса

12.1. Ключевой методологический риск

Так как проект стартует без исторических данных, бренда и продукта в классическом понимании, тест не может считаться строгим geo-lift исследованием уровня зрелой компании.

Корректнее рассматривать его как **MVP geo-split**, то есть практическую проверку спроса в разных географиях с использованием принципов geo-split подхода.

13. Качество проекта / Quality Management

13.1. Требования к качеству маркетинговой упаковки

Маркетинговая упаковка должна быть:

- понятной для потенциального клиента;
- достаточно конкретной, чтобы человек понял предложение;
- не перегруженной;
- пригодной для рекламного запуска;
- связанной с целевым действием;
- достаточно быстрой для реализации в формате MVP.

13.2. Требования к качеству лендинга

Лендинг должен:

- открываться корректно на мобильных устройствах;
- содержать понятный заголовок;
- объяснять суть предложения;
- показывать выгоду / ценность;
- содержать форму заявки или предзаказа;
- иметь понятный СТА;
- позволять отслеживать входящие заявки.

13.3. Требования к качеству рекламного теста

Рекламный тест должен:

- быть разделен по выбранным локациям;
 - иметь понятное распределение бюджета;
 - фиксировать расходы;
 - фиксировать заявки;
 - позволять сравнить результаты по локациям;
 - давать управленческие выводы.
-

14. Управление изменениями / Change Control

В проекте возможны изменения, но они должны фиксироваться отдельно.

14.1. Изменениями считаются

- добавление новых локаций;
- увеличение количества рекламных кампаний;

- разработка дополнительных лендингов;
- изменение продукта / оффера после утверждения;
- создание дополнительных креативов сверх базового набора;
- подключение сложной аналитики;
- интеграция с CRM;
- продление рекламного теста;
- подготовка дополнительных отчетов.

14.2. Порядок внесения изменений

1. Фиксация запроса на изменение.
 2. Оценка влияния на сроки, бюджет и объем работ.
 3. Согласование с клиентом.
 4. Внесение изменения в план проекта.
-

15. Предпосылки и ограничения

15.1. Предпосылки

Проект исходит из следующих предположений:

- у клиента есть базовая идея продукта / услуги;
- клиент готов оперативно давать обратную связь;
- возможно выделить 3 тестовые локации;
- рекламный бюджет в размере около 100 000 ₽ доступен для теста;
- лендинг можно реализовать в MVP-формате без сложной разработки;
- результат теста будет использоваться для принятия решения о дальнейшем развитии проекта.

15.2. Ограничения

- проект не заменяет полноценное исследование рынка;
 - проект не гарантирует наличие спроса;
 - проект не гарантирует конкретное количество заявок;
 - рекламный бюджет может быть недостаточен для статистически строгих выводов;
 - выводы будут носить характер первичной рыночной проверки;
 - качество результата зависит от вводных, скорости согласований и рекламных ограничений площадок.
-

16. Критерии приемки / Acceptance Criteria

Проект может быть принят клиентом, если выполнены следующие условия:

Критерий	Условие приемки
MVP-упаковка	Есть название, позиционирование, оффер и ключевые сообщения
Лендинг	Страница опубликована и принимает заявки / предзаказы
Geo-split подготовлен	Определены 3 локации и рекламная логика
Реклама запущена	Кампании активированы и расходуют бюджет по плану
Мониторинг проведен	Есть данные по расходам, заявкам и локациям
Отчет подготовлен	Клиент получил выводы и рекомендации
Проект закрыт	Проведена финальная встреча или передан финальный отчет

17. Итоговый отчет проекта

Финальный отчет должен включать:

1. краткое описание гипотезы;
2. описание созданной MVP-упаковки;
3. структуру лендинга и оффера;
4. список выбранных локаций;
5. данные по рекламному бюджету;
6. данные по заявкам / предзаказам;
7. сравнение локаций;
8. выводы по спросу;
9. слабые места проекта;
10. рекомендации по доработке;
11. рекомендации по следующему этапу.

19. Вывод

Проект следует рассматривать как управляемый тестовый запуск стартапа.

Его ценность не только в создании лендинга или запуске рекламы, а в снижении неопределенности: клиент получает минимальную рыночную проверку идеи, первые данные и основу для принятия решения о дальнейшем развитии.

Главный результат проекта — не обещание продаж, а появление ясности: есть ли спрос, где он проявляется, что нужно доработать и стоит ли масштабировать проект дальше.